Università Ca'Foscari Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Decreto 2019

Oggetto: Lavori di bonifica e scavo preliminare dell'area per la realizzazione della residenza universitaria presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre.
CUP H76J15001420005 - CIG 728139908B.
Perizia suppletiva e di variante n° 1. Delega stipula atto aggiuntivo.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO che con Decreto del Direttore Generale n° 789 prot. 56311 del 29/11/2017 è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di bonifica e scavo preliminare dell'area destinata alla realizzazione della residenza studentesca presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre ed i relativi bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto, per un importo a base d'asta pari ad € 1.581.184,49 (oltre ad IVA), di cui € 31.029,49 + IVA di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del su citato D.Lgs n. 50/2016;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale n° 51 prot. 4486 del 26/01/2018 è stata autorizzata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Società Italiana per la Riqualificazione Ambientale ed Infrastrutturale S.r.l. (SIRAI S.r.l.) con sede in via Orsato 2 a Venezia – Marghera, P.IVA 02325390272, ed impegnata la somma di € 1.309.732,24 + IVA (10%) per complessivi € 1.440.705,46 a valere sul Quadro Economico Generale dell'intervento (progetto BONIFICA.RESVTORINO – Voce COAN AA.01.01.04);

VISTO che il contratto relativo ai lavori in oggetto è stato sottoscritto in data 11/05/2018 con rep. n. 964/2018;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale n° 159 prot. 11386 del 27/02/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 del 26/02/2019, per un maggiore importo dei lavori pari ad € 308.187,79 + IVA (10%), pari a complessivi € 339.006,57;

CONSIDERATO che si deve procedere con la stipula dell'atto aggiuntivo relativo alla suddetta perizia;

VISTO che con Decreto del Direttore Generale n° 51 prot. 4486 del 26/01/2018 il Dirigente ASIA, Ing. Tiziano Pompele, era stato delegato alla stipula del contratto relativo ai lavori in oggetto, e che per semplificare le procedure si rende opportuno estendere la delega anche alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo alla suddetta perizia;

VISTO lo statuto di Ateneo;

VISTO il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di delegare il Dirigente ASIA, Ing. Tiziano Pompele alla stipula dell'atto aggiuntivo relativo alla perizia suppletiva e di variante n. 1 del 26/02/2019, approvata con Decreto del Direttore Generale n° 159 prot. 11386 del 27/02/2019.

Art. 2 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Venezia, 21/3/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Diego Spolaor

VISTO IL DIRIGENTE ASIA
Ing. Tiziano Pompele

VISTO: IL DIRIGENTE ABIF
Dott.ssa Martina Nardo