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UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 
 

 
LAVORI: Lavori relativi alla realizzazione dell’impianti di illuminazione pubblica lungo 

Fondamenta San Giobbe a Venezia 
CUP: H79H11000590001 
CIG: ZB33DE0774 

 
IMPRESA: 

 
Edison Next Government s.r.l., con sede legale in Milano (MI), Viale Fulvio Testi n. 
121, Codice Fiscale e Partita IVA 12860530158 
 

CONTRATTO: Rep. n. 2442/2024 Prot. n. 229567 del 01/10/2024 

 
Importo Contrattuale lavori:     € 18.350,00 + IVA 22 % 

 
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Diego Spolaor 
 
Direttore dei Lavori:      Ing. Angelo Calzavara 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
e 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 
Approvazione intervento: con Determina Dirigenziale rep. n° 867/2024 prot. n° 70726 del 12/03/2024 
si aggiudicava il lavoro in oggetto alla ditta Edison Next Government s.r.l., C.F. e P.IVA 12860530158 
per un importo di contratto di € 18.350,00 di cui € 447,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
+ IVA 22% per complessivi € 22.387,00; 
 
Contratto dei Lavori: rep. n° 3486/2022 prot 88190 del 20/09/2022 e relativi allegati tra l’università Ca’ 
Foscari Venezia e la ditta Edison Next Government s.r.l. per l’importo di € 18.350,00 di cui € 447,56 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22% per complessivi € 22.387,00; 
 
Consegna dei Lavori: i lavori furono consegnati in data 19/11/2024; 
 
Proroga dei lavori: a seguito di richiesta motivata da parte dell’appaltatore, con nota ns prot. 23543 
del 23/01/2025 sono stati concessi i giorni di proroga fissando come termine il giorno 30/03/2025; 
 
Ultimazione Lavori: che in data 11/03/2024 è stato redatto il Certificato di avvenuta ultimazione dei 
lavori; 
 
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni 
progettuali, e alle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla direzione lavori.  
 
Certificati di acconto: che in corso di esecuzione non sono state corrisposte rate di acconto; 
 
Conto Finale: il conto finale dei lavori eseguiti importa complessivamente Euro € 18.350,00 + IVA 22% 
pari a complessivi € 22.387,00 così distinti: 
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a) Per lavori a corpo ed oneri per la sicurezza  € 18.350,00 + IVA 22% 

da cui dedotti: 
 
b) per certificati di acconto già emessi    €          0,00 + IVA 22% 

Secondo il detto Stato Finale resta quindi     € 18.350,00 + IVA 22% 
Il credito netto dell’impresa in 

 
Riserve dell’impresa: l’impresa non ha esplicitato riserve; 
 
Infortuni in corso dei lavori: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio; 
 
Direzione dei Lavori: i lavori sono stati diretti dall’ing. Angelo Calzavara dello Studio STC. Group s.r.l.; 
 
Tutto ciò premesso, si compila il presente 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Alla visita finale tenutasi il giorno 11/03/2024 è intervenuto l’appaltatore Edison Next Government s.r.l.  

Con la scorta degli atti contabili, si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è costatato che 

essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni 

impartite all’atto pratico dei lavori. 

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: 

- che i lavori corrispondono alle previsioni di contratto, e alle disposizioni impartite nel corso dei 

lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile; 

- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date 

dalla Direzione Lavori durante il corso di essi; 

 

CERTIFICA 

 

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa Edison Next Government s.r.l., con sede legale in 
Milano (MI), via Fulvio Testi n°121, Codice Fiscale e Partita IVA 12860530158, sono stati regolarmente 
eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue: 
 
ammontare del conto finale      € 18.350,00 + IVA 22% 

a dedursi per certificati di pagamento emessi  €          0,00 + IVA 22% 

Resta il credito liquida dell’impresa in   € 18.350,00 + IVA 22% 

 

(diconsi diciottomilatrecentocinquanta/00 + IVA 22%) dei quali si propone il pagamento a tacitazione di 

ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta 

approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. 
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Il Direttore dei lavori 

Ing. Angelo Calzavara          ______________________________ 

 

L’impresa Edison Next Government s.r.l. 

Dott. Domenico Cervelli        ______________________________ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Diego Spolaor         ______________________________ 
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