
AREA SEDE OGGETTO 
DELL'INTERVENTO

AZIONE PRIORITÀ COMPLESSITÀ Impatto sulla 
MITIGAZIONE

Impatto sull' 
ADATTAMENTO

STIMA COSTI 
ECONOMICI (non 
vengono considerati i 
costi interni)

STRUTTURA indicatori di OUTPUT Indicatori di OUTCOME Tempistiche Monitoraggio 2023-
indicatori di OUTPUT

Monitoraggio 2023-
indicatori di OUTCOME

Edifici e attrezzature Creazione di un sistema di monitoraggio e 
raccolta centralizzata dei dati di consumo e 
gestione degli edifici

MEDIO MEDIO SI, non quantificabile NO > 40.000 ASIA Pubblicazione di un bando 
per la realizzazione della 
piattaforma

Disponibilità di dati sulle 
variabili scelte

sedi del contratto SIE3 Attivazione del Sistema HUBGRADE Veolia per 
monitoraggio consumi Energia Elettrica e GAS.

Sono possibili 
ottimizzazioni dei 
consumi sulla base 
dell'osservazione delle 
misure

Servizio compreso nel 
contratto di 
Manutenzione e 
fornitura Vettori 
energetici SIE3.

ASIA Piattaforma fornita 
dall'appaltatore.

Redazione di report di analisi 
dei risultati per ricerca 
possibilità di ottimizzazioni.

entro il 2023 per 
OUTPUT

100% - La piattaforma è stata 
ultimata e sono ricavabili i dati di 
consumo delle sedi.

I dati vengono utilizzati per la 
redazione dei report di consumo (sedi 
PPP) con cadenza semestrale.

TUTTE LE SEDI - PER 
DIPARTIMENTO e CENTRI DI 
CONSUMO

Quantificazione dei carichi elettrici "non edilizi" al 
fine di distinguere i consumi "edilizi" da quelli di 
attrezzature di laboratorio e di attrezzature di 
ufficio.

Sono possibili 
ottimizzazioni dei 
consumi sulla base 
dell'osservazione delle 
misure.

NO costi personale interno 
per rilievo attrezzature

ASIA 
+Dipartimenti, 
ASIT, CIS e 
centri di 
consumo 
(BAR, CNR, IT, 
ecc.)

Redazione di un censimento 
attrezzature (potenza elettrica, 
orario utilizzo e schede 
tecniche) sulla base di una 
scheda tipo fornita da ASIA.

Valutazione del peso dei 
carichi derivanti dalle attività 
rispetto ai consumi base per il 
funzionamento dell'edificio 

entro il 2024

Edifici e attrezzature Ridefinizione degli obiettivi nei partenariati di 
gestione pubblico privato (PPP)

ALTO BASSO SI, non quantificabile SI, non 
quantificabile

ASIA + 
comitato PMA

Uscita bandi con indicatori 
mitigazione e adattamento 
inclusi

Assegnazione bandi che 
includano gli indicatori e loro 
rispetto nel tempo

Interventi previsti in :
Ca' Bernardo, Ca' Dolfin, Ca' 
Foscari Pal. Cosulich, Pal. Moro, 
S. Giobbe, S. Sebastiano, 
Campus Zeta Eta SPPR

Riduzione dei consumi energetici ottenuta 
mediante efficientamento e/o sostituzione di 
impianti obsoleti con più performanti, interventi su 
involucri per i 3 NZEB.
Sono previsti nel Parternariato Pubblico Privato 
(PPP):
- sistema telecontrollo/telegestione impianti.
- illuminazione a LED delle sedi del Campus (Alfa 
Beta Gamma Delta Zeta, Sppr)
- 3 edifici NZEB (consumo energetico Quasi zero): 
ZETA, SPPR ed ETA

risparmio obiettivo: 
- 8.6% dei consumi 
elettrici 
- 8.4% dei consumi GAS 
rispetto ai consumi di 
Ateneo 2019 (baseline), 
corrispondente a 383 
t/anno di CO2 evitata.

Importo da Quadro 
Economico 
complessivo lavori di 
riqualificazione 
energetica 9.676 k€ 

ASIA Pubblicazione bando Misura dell'effettivo risparmio 
conseguito

I lavori di 
riqualificazione 
energetica sono 
previsti nei primi 3 
anni di attivazione 
del contratto (di 
durata complessiva 
12 anni)

100% - Il bando è stato 
pubblicato in data 10/03/2023 ed 
è stato aggiudicato a luglio 2023.

I risparmi si potranno misurare a valle 
dell'esecuzione dei lavori. Il 
cronoprogramma dei risparmi deve 
essere fatto a valle del progetto 
esecutivo. 

Edifici e attrezzature Definizione di aree prioritarie di intervento per 
il contenimento delle emissioni

ALTO ALTO SI, non quantificabile SI, non 
quantificabile

5.000 - 20.000 ASIA + 
comitato PMA

Presentazione dei risultati 
dello studio su edifici 
campione

Disponibilità di dati e 
possibili scenari

Sedi interessate 
dall'efficientamento:
IN 01 Ca' Foscari
IN 02 Ca' Dolfin
IN 03 Saoneria
IN 05 Ca' Bottacin Frescada
IN 06 Ca' Dalla Zorza
IN 09 Rio Nuovo
IN 10 Ca' Bernardo
IN 11 Ca' Bembo
IN 12 Ca' Cappello
IN 13 Palazzo Malcanton 
Marcorà
IN 14 San Sebastiano
IN 15 Santa Marta 
IN 16 Auditorium S. Margherita
IN 17 San Giobbe
IN 20 Ca' Foscari Zattere
IN 20 CFZ Uffici
IN 21 Palazzo Cosulich
IN 22 Palazzo Moro

Riduzione dei consumi elettrici tramite sostituzione 
dei sistemi di illuminazione di interni e delle 
pertinenze esterne con sistemi efficienti di 
illuminazione

PIANO 
TRIENNALE 
2023/2025

SI, la quantificazione 
della riduzione del 
consumo sarà valutata a 
conclusione del progetto

Importo da Quadro 
Economico 575 k€

ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Riduzione dei consumi elettrici 
da illuminazione

I tempi di intervento 
verranno stabiliti al 
termine della 
progettazione

Sono in fase di esecuzione dei 
lavori le sedi  IN11- Ca' Bembo e  
IN 12 Ca' Cappello con 
completamento previsto entro i 
primi mesi del 2024.

Sono in fase di progettazione le 
sedi: 
IN 02 - Ca' Dolfin
IN 09 - Rio Nuovo
IN 11 - Ca' Bembo
IN 12 - Ca' Cappello
IN 14 - San Sebastiano
IN 15 - Santa Marta 
IN 22 - Palazzo Moro
L'affidamento dei lavori di queste 
sedi è programmato entro il 2023 
con conclusione lavori prevista 
entro il 2024.

L'intervento su ulteriori sedi deve 
essere rifinanziato.

I risparmi si potranno valutare a valle 
dell'esecuzione dei lavori

Varie sedi (da rilevare) RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 
PRIMARIA (ELETTRICA E GAS) tramite 
Sostituzione/miglioramento della trasmittanza 
degli infissi.
Attualmente in fase di valutazione di tipi di 
interventi attuabili (es sostituzione/restauro…) e 
delle sedi sulle quali intervenire.

SI, la quantificazione 
riduzione del consumo 
sarà valutata a 
conclusione del progetto

SI, migliora 
resistenza ai 
picchi di 
temperatura 
esterni

Importo presunto 915 k
€ sedi varie + 210 k€ 
Ca' Cappello

ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Riduzione delle dispersioni di 
energia / miglioramento del 
comfort interno

I tempi di intervento 
verranno stabiliti al 
termine della 
progettazione

Avviato restauro dei serramenti 
di Ca' Cappello attualmente in 
corso. Si stima la conclusione 
dell'intervento entro il 2023.
I restanti interventi  devono 
essere programmati anche in 
funzione delle risorse disponibili.

I risparmi si potranno valutare a valle 
dell'esecuzione dei lavori

RECUPERO EDIFICI- NUOVI EDIFICI
Sede Campus di Mestre -Edificio 
Polifunzionale

Realizzazione edificio NZEB (consumo energetico 
quasi zero), Impianto Fotovoltaico 20 kWp – 
rispetto dei CAM, dichiarazione DNSH (nessun 
danno significativo all’ambiente)

PIANO 
TRIENNALE 
2023/2025 e 
confermato nel 
2024/2026

Il nuovo edificio sarà 
NZEB , quindi quasi 
senza impatto sui 
consumi e senza danni 
significativi all'ambiente

Importo 6.200 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Zero consumi energetici / 
comfort

2023 per indicatore 
di OUTPUT
2025 per indicatore 
di OUTCOME 

Il servizio di progettazione è 
stato affidato ad ottobre 2023 e 
ad oggi Il cronoprogramma è in 
linea per il mantenimento delle 
tempistiche stimate.
La fine dei lavori è prevista entro 
il 2025.
Attualmente la fase di 
Progettazione Definitiva è 
completata in attesa 
autorizzazioni.

La rilevazione annuale dell'energia 
prodotta sarà possibile a fine lavori.

Lido - Residenza Ex caserma 
Pepe

Recupero edilizio di un Complesso esistente, 
riqualificazione energetica fino alla Classe A, 
climatizzazione a Pompa di Calore (no 
combustione GAS), recupero acque depurate per 
irrigazione area verde, dichiarazione DNSH 
(nessun danno significativo all’ambiente come 
specificato nella tassonomia per finanza 
sostenibile)

PIANO 
TRIENNALE 
2023/2025 e 
confermato nel 
2024/2026

Interventi di Recupero e 
riutilizzo di patrimonio 
esistente - non sottrae 
nuovo suolo 

Importo 32.437 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Utilizzo del complesso/ utilità 
della residenza

fine lavori entro il 
2025 - da 
aggiornare in base 
al finanziamento 

Il progetto è in attesa di 
finanziamento PNRR, la 
programmazione verrà 
aggiornata una volta ottenuto. 



AREA SEDE OGGETTO 
DELL'INTERVENTO

AZIONE PRIORITÀ COMPLESSITÀ Impatto sulla 
MITIGAZIONE
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Sede Campus di Mestre - 
Residenza

Edificio progettato con accorgimenti per riduzione 
consumi energetici, riutilizzo acqua meteorica per 
scopi non potabili (sciacquoni WC) contenimento 
consumi acqua– teleriscaldamento da 
trigenerazione, impianto FV 21,4 kWp, rilevazione 
di presenze in stanza (per spegnimento impianti 
illuminazione e climatizzazione), regolazione 
automatica del flusso luminoso in funzione della 
luminosità esterna.

PIANO 
TRIENNALE 
2023/2025

Edificio a basso 
consumo -certificato in 
classe A4 (49,79 
kWh/m2 /Anno)

15.760 k€ ASIA Messa in funzione dell'edificio Verifica dei consumi energetici 
di progetto e comfort

entro il 2023 per 
OUTPUT

100% L'edificio è stato ultimato e 
messo in funzione , sono stati 
ottenuti il collaudo statico e 
l'agibilità dell'edificio. 
In data 17/10/2023 la residenza 
è stata consegnata ad ESU che 
ne prevede l'utilizzo a partire dal 
1 novembre 2023

L'edificio è gestito da ESU, i consumi 
energetici quindi no faranno capo ad 
ASIA.
Verranno comunque rilevati consumi 
e comfort.

Sede di San Basilio Magazzino 
4

Il progetto di recupero edilizio dell’edificio (ora 
dismesso) seguendo indicazioni per un'alta 
efficienza energetica per gli edifici esistenti, 
prevede l’installazione di impianti altamente 
performanti, con MS-Building Management 
System-BACS su pompa di calore e terminali e 
nuovi infissi.

BUDGET 
2023/2025 

Interventi di Recupero e 
riutilizzo di patrimonio 
esistente - non sottrae 
nuovo suolo 

13.100 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Utilizzo del complesso/ utilità 
della sede

entro il 2025 100%- Il bando per l'esecuzione 
dei lavori è stato pubblicato, i 
lavori sono stati aggiudicati e 
sono in fase di esecuzione - Ad 
oggi il programma di ultimazione 
è confermato

Sede San Tomà Progetto di recupero di sede non utilizzata - 
interventi che perseguono alta efficienza 
energetica dell'edificio, con nuovi infissi e impianti 
altamente performanti e sistema MS Building 
management. 
Attualmente in fase di Progettazione definitiva per 
approvazione enti.

PIANO 
TRIENNALE 
2023/2025

Interventi di Recupero e 
riutilizzo di patrimonio 
esistente - non sottrae 
nuovo suolo 

3,350 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Consumi energetici e comfort 
utilizzatori

entro il 2025 Ad oggi il progetto è a livello 
definitivo e in fase di 
acquisizione delle approvazioni 
(in attesa dell'approvazione della 
variante Urbanistica da parte del 
Comune di Venezia)

Edifici e 
attrezzature

Valutazione di strategie per l’utilizzo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

ALTO BASSO ALTO BASSO < 5.000 ASIA + 
comitato PMA

Report di valutazione Nuovi contratti o piano 
installazione rinnovabili

Campus di Mestre - 
Trigenerazione

Trigenerazione a servizio degli edifici:
- Produzione energia elettrica: potenza 376 kWe
- Produzione termica: potenza 520 kWt
- Produzione frigorifera: potenza 409 kWf

ESISTENTE:
Generatori calore: Potenza =3x 2040 kWt; 
Gruppi frigo ad assorbimento= 3x2000 kWf

BUDGET 
2023/2025

Riduzione dei consumi 
per recupero energetico 
di energia termica

1.200 k€ ASIA Avvio dell'impianto Rilevazione annuale 
dell'energia prodotta

entrata in funzione 
prevista entro il 
2023

100% - L'impianto è stato avviato 
in data 13/3/2023 a seguito del 
secondo sopralluogo 
dell'Agenzia delle Dogane.

I dati di produzione verranno rilevati 
in relazione al funzionamento 
dell'impianto

Campus di Mestre - Edificio 
ZETA

Riduzione dei consumi energetici (isolamento di 
parte della copertura e aumento riflettanza 
copertura ) e realizzazione di impianto fotovoltaico 
P=70 kWh. In fase di Esecuzione

BUDGET 
2023/2025

Riduzione dei consumi 
energetici di ZETA e 
produzione energia 
elettrica stimata di 
63.627,7 kWh, pari al 
0,64% del consumo 
elettrico dell'anno di 
riferimento 2019 
(10^7kWh) 

migloramento del 
comfort interno 
durante le 
canicole estive

490 k€ ASIA Gara esperita/ lavori in corso Rilevazione annuale 
dell'energia prodotta

entro il  2023 100%- La gara per l'esecuzione 
dei lavori è stata esperita ed i 
lavori sono in corso - Ad oggi il 
programma di ultimazione è 
confermato

I dati di produzione di energia 
saranno rilevati a partire 
dall'inserimento in produzione 
dell'impianto.

Edifici e attrezzature Valutazione di sistemi energeticamente 
efficienti per il supporto al raffrescamento 
estivo

MEDIO ALTO MEDIO ALTO > 40.000 ASIA + 
comitato PMA

Piano di installazione sistemi 
movimento aria (i.ee. 
ventilatori per aumentare il 
setpoint estivo senza 
compromettere il comfort 
termico)

Bando installazione 
ventilatori

Sede Ca' Cappello Nuovo impianto di climatizzazione estivo-invernale 
del tipo ad espansione diretta (Tipo VRV) 
composto da unità motocondensanti esterne a 
ciclo reversibile (pompa di calore) ed unità interne 
a parete e pensili.  Integrato con interventi su 
involucro: sostituzione serramenti.

BUDGET 
2023/2025

SI, migliora 
resistenza ai 
picchi di calura 
estivi

1.540 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Consumi energetici e comfort 
utilizzatori

entro il 2023 100% - il bando dei lavori con 
impianto condizionamento è 
stato pubblicato ed i lavori 
sono in corso. Ultimazione (del 
contratto principale) prevista 
entro 2023.
Sono in corso ulteriori 
interventi complementari tra cui 
il restauro di serramenti con 
vetrature energenticamente 
efficienti compatibilmente con i 
vincoli monumentali dell'edificio 
in luogo della sostituzione 
integrale del serramento - 
Lavori in corso, da completare 
entro marzo 2024.

I consumi e comfort saranno rilevabili 
a lavori ultimati.

Sede di Ca' Bembo Nuovo impianto di condizionamento  
integrazione  dell'impianto termico esistente 
con pompa di calore.
- Implementazione MS-Building Management 
System-BACS su pompa di calore e terminali 
allo scopo di aumentare il comfort ambientale e 
ridurre i consumi energetici, in relazione al 
profilo di utilizzo dei locali stessi.

BUDGET 
2023/2025

SI, migliora 
resistenza ai 
picchi di calura 
estivi

1.693 k€ ASIA Pubblicazione di un bando per 
l'esecuzione dei lavori

Consumi energetici e comfort 
utilizzatori

entro il 2023 100% - il bando è stato 
pubblicato ed i lavori sono in 
corso. 
 Ad oggi il programma di 
ultimazione è confermato

I consumi e comfort saranno rilevabili 
a lavori ultimati.

Edifici e attrezzature Miglioramento del sistema di controllo della 
temperatura per tenere conto della presenza o 
meno dell'utente.
(Attenuazione della temperatura nelle ore di 
inutilizzo delle aule - collegamento al 
calendario di occupazione delle aule)

ALTO MEDIO ALTO BASSO non definibile ASIA Studio  sulla fattibilità del 
collegamento e dialogo tra 
sistemi di supervisione 
impianti e calendario di 
Ateneo

Presentazione dello studio entro il 2025

Altri spazi Analisi conoscitiva riguardo la biodiversità 
presente negli spazi verdi dell'Ateneo e la 
capacità potenziale di assorbimento della CO2

MEDIO MEDIO SI, non quantificabile NO < 5.000 ASIA + uff. 
Sostenibilità. 

Attivazione di una tesi di 
laurea per la realizzazione 
dello studio

Presentazione dei risultati del 
lavoro di tesi

entro il 2024 per 
OUTPUT
2025 per 
OUTCOME

Altri spazi Analisi conoscitiva riguardo la capacità di 
assorbimento della CO2 fornita dagli spazi 
verdi dell'Ateneo

MEDIO ALTO SI, non quantificabile NO 5.000 - 20.000 ASIA + uff. 
Sostenibilità. 
Potrebbe 
essere oggetto 
di tesi di laurea

Bando per incarico per la 
realizzazione dello studio

Presentazione del report entro il 2025 per 
OUTPUT
2026 per 
OUTCOME
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Altri spazi Piano ampliamento/adeguamento aree verdi 
agli stressor climatici futuri

ALTO MEDIO BASSO ALTO < 5.000 ASIA + SPPR Realizzazione della raccolta 
dati e analisi di fattibilità

Presentazione del piano entro 2025 Nel 2024 si prevede una 
realizzazione di uno studio di 
adeguamento agli stressor 
climatici per i giardini di Ca' 
Bembo, Palazzina Briati e San 
Sebastiano

Altri spazi Implementazione delle misure e azioni 
contenute nel piano aree verdi

ALTO MEDIO BASSO ALTO 20.000 - 40.000 ASIA da definire sulla base del 
piano

da definire sulla base del 
piano

avvio 2025

Materiali Ulteriore riduzione della produzione di rifiuti ALTO MEDIO BASSO NO 5.000 - 20.000 ASIA + uff. 
Sostenibilità   

Nuovi bandi per 
distributori/erogatori e 
bar/mense

Eliminazione monouso da 
bar e mense; riduzione rifiuti 
da distributori

2022 per OUTPUT - 
2023 per 
OUTCOME

Sedi Varie Presso punti ristoro automatici:
Rinnovo contratto erogazione con accorgimenti: 
opzione “senza bicchiere”, bicchiere in carta o 
PLA biodegradabile, presenza snack BIO e 
mercato equo, recupero fondi caffè.
Installazione punti di erogazione acqua da 
acquedotto.

Riduzione di produzione 
dei  rifiuti

ASIA Erogazione bevande calde e 
acqua

Quantità di rifiuti evitati rispetto 
alla situazione precedente

entro il 2023 per 
OUTPUT
entro il 2024 per 
OUTCOME

100% completato

Materiali Miglioramento nella raccolta differenziata dei 
rifiuti

ALTO MEDIO BASSO NO 5.000 - 20.000 ASIA + uff. 
Sostenibilità   

a) Nuova proposta per 
posizionamento cestini 
raccolta differenziata / 
eliminazione cestini generici. 
b) Implementazione raccolta 
differenziata negli spazi 
esterni.
c) Campagna di 
sensibilizzazione e 
monitoraggio con supporto 
di studenti/esse

Percentuale riduzione 
frazione rifiuto indifferenziato 
e valutazione della qualità 
delle diverse frazioni

2022 per OUTPUT - 
2023 per 
OUTCOME

a) A dicembre 2023 sarà 
avviata una sperimentazione 
negli edifici Delta ed Epsilon 
del Campus Scientifico, con 
l'eliminazione dei cestini 
dell'indifferenziata presenti 
nelle aule. Questo dovrebbe 
spingere l'utente ad 
utilizzare i cestini della 
raccolta differenziata 
presenti nelle aree 
comuni/corridoi e ridurre 
così l'indifferenziata.
b) E' stato fatto un intervento 
nei cestini delle aree esterne 
di San Giobbe, nel 2024 si 
valuterà in quali altre sedi 
intervenire.
c) Annualmente vengono 
effettuate campagne di 
sensibilizzazione in 
occasione della SERR; una 
campagna ad hoc si può 
strutturare una completati i 
punti a e b. 

Materiali Migliorare il monitoraggio sul fine vita dei 
rifiuti

MEDIO MEDIO SI, non quantificabile NO < 5.000 ASIA + ASIT a) definire procedura per 
monitorare i rifiuti da attività 
edile
b) definire procedura per 
ottenere dati sul fine vita dei 
rifiuti RAEE e sulla 
percentuale di recupero

Monitoraggio delle 
percentuali di rifiuti speciali 
che vengono recuperati vs 
avviati a discarica

entro il 2025 Le procedure sono già in atto, 
si può indicare come obiettivo 
la raccolta dei formulari 
derivanti dagli smaltimenti dei 
cantieri e delle ditte 
specializzate

Materiali Donazione di apparecchiature elettroniche e 
arredi

MEDIO MEDIO SI, non quantificabile NO 5.000 - 20.000 ASIA + ASIT Attivazione procedure 
amministrative per la 
donazione

n° apparecchiature 
elettroniche e arredi 
donati/anno

2025 per OUTPUT - 
2026 per 
OUTCOME

Materiali Raccolta di informazioni puntuali sui consumi 
di acqua potabile/non potabile per il calcolo 
dell’impronta idrica dell’ateneo

ALTO MEDIO NO SI, non 
quantificabile

< 5.000 ASIA + uff. 
Sostenibilità   

Attivazione progetto Smart 
Water Metering

Impronta idrica annuale 
dell'ateneo

2023 per OUTPUT
2024 per 
OUTCOME

Acqua potabile: la telelettura 
di acqua potabile è stata 
installata in gran parte dei 
contatori idrici.  
Acqua piovana: non vi sono 
strumenti per la misura della 
quantità raccolta e della 
quantità riutilizzata per altri 
scopi 

Acqua potabile: con i dati 2023 si 
può procedere con il calcolo 
dell'impronta nel 2024

Materiali Implementazione e potenziamento del sistema 
di raccolta e utilizzo dell’acqua piovana

MEDIO MEDIO NO SI, non 
quantificabile

< 5.000 ASIA + 
comitato PMA

Implementazione del sistema 
di raccolta di acqua piovana 
in Ateneo

Percentuale riduzione 
dell'impronta idrica annuale 
grazie al recupero dell'acqua 
piovana

entro il 2025 Nell'ambito del PPP è prevista 
la realizzazione di una vasca 
per la raccolta delle acque 
piovane al Campus di Mestre -  
l'indicatore di OUTPUT è 
legato a quello del PPP 

Mobilità Azione conoscitiva atta a stimare con maggior 
precisione il potenziale costi - efficacia - 
benefici delle diverse misure per la riduzione 
delle emissioni da mobilità per l’ateneo

ALTO MEDIO SI, non quantificabile NO < 5.000 ARU + 
comitato PMA 
+ uff. 
Sostenibilità

Bando per assegno di ricerca 
per la realizzazione dello 
studio

Presentazione report su 
analisi costi efficacia benefici  
delle diverse misure per la 
riduzione delle emissioni da 
mobilità per l’Ateneo

2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME 

L'analisi conoscitiva verrà 
condotta con un assegno 
annuale al DAIS, con referente 
il prof. Bosello. 
L'assegno verrà bandito a 
inizio 2024 e si chiuderà a 
inizio 2025

Mobilità Attivazione di procedure che consentano l’
offset delle emissioni da missioni

ALTO BASSO BASSO NO 20.000 - 40.000 ABIF + uff. 
Sostenibilità

Linee guida per le missioni 
su lunghe e medie distanze.

Presentazione Linee guida 2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME

Si è valutata la possibilità di 
realizzare delle linee guida (o 
indicazioni) facoltative, con cui 
l'Ateneo sensibilizza sulla 
necessità di valutare 
attentamente se e quando gi 
spostamenti su lunghe 
distanze siano necessari e 
sull'utilizzo di mezzi alternativi 
all'aerreo per le medie 
distanze.



AREA SEDE OGGETTO 
DELL'INTERVENTO

AZIONE PRIORITÀ COMPLESSITÀ Impatto sulla 
MITIGAZIONE

Impatto sull' 
ADATTAMENTO

STIMA COSTI 
ECONOMICI (non 
vengono considerati i 
costi interni)

STRUTTURA indicatori di OUTPUT Indicatori di OUTCOME Tempistiche Monitoraggio 2023-
indicatori di OUTPUT

Monitoraggio 2023-
indicatori di OUTCOME

Mobilità Attivazione di convenzioni con le principali 
società di sharing mobility per autovetture, 
biciclette e monopattini atte ad incentivare un 
utilizzo più efficiente dell’automobile e 
contemporaneamente promuovere l’utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativi all'automobile 
privata

MEDIO MEDIO BASSO NO 5.000 - 20.000 ARU + uff. 
Sostenibilità

Attivazione procedure 
amministrative per la stipula 
delle convenzioni

Numero convenzioni 
attivate/Numero 
sottoscrizioni

2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME

Mobilità Attivazione convenzione con le aziende di 
trasporto pubblico locale per abbonamenti a 
tariffe agevolate per gli studenti

MEDIO MEDIO BASSO NO > 40.000 ARU + ADISS Attivazione procedure 
amministrative per la stipula 
delle convenzioni

Convenzione attivata/numero 
sottoscrizioni

2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME

Mobilità Potenziamento dell'infrastruttura di ricarica e 
passaggio alla mobilità elettrica per i mezzi di 
trasporto acqueo usati dall'ateneo

BASSO MEDIO BASSO NO non definibile ASIA + ARU Attivazione bando per 
installazione nuova 
infrastruttura di ricarica e 
acquisizione mezzo di 
trasporto elettrico

N° punti ricarica e mezzi di 
trasporto elettrici usati 
dall'ateneo

entro il 2025

Altro Creazione di un premio di tesi sui temi del 
cambiamento climatico che abbia Ca’ Foscari 
come caso studio

MEDIO MEDIO SI, non quantificabile SI, non 
quantificabile

< 5.000 ADISS + 
Dipartimenti + 
uff. 
Sostenibilità

a) creazione del premio: 
ON/OFF;
b) data di pubblicazione del 
premio (almeno 6 mesi prima 
della scadenza)

a) n. di submission
b) n. di uscite divulgative su 
fonti diverse da CF

2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME

Altro Valorizzazione dei seminari periodici aperti alla 
cittadinanza sui temi della mitigazione e 
dell'adattamento ai CC

MEDIO MEDIO NO NO < 5.000 ACPIC + 
Dipartimenti + 
uff. 
Sostenibilità

Collaborazione con FVCMS 
per l'organizzazione della 
Biennale della sostenibilità 
2025 sul tema 
"Cambiamento Climatico"

n. eventi realizzati 2024 per OUTPUT - 
2025 per 
OUTCOME

Altro Creazione di un gruppo di studenti/esse ‘task 
force dei cambiamenti climatici" che segnalino 
sprechi nelle sedi e abbiano un filo diretto con 
i referenti di sede

MEDIO MEDIO BASSO NO < 5.000 ADISS + ARU + 
ASIA + uff. 
Sostenibilità

a) creazione del gruppo: 
ON/OFF;
b) n. di segnalazioni

miglioramento soddisfazione 
per gli spazi (cfr. 
questionario studenti 
sull'uso degli spazi)

L'obiettivo al 
momento è 
sospeso perché  
sono in 
programma diversi 
interventi 
importanti in 
alcune  sedi

ASIA farà comunicazion ad 
hoc nei dipartimenti coinvolti 
da lavori importanti.

Altro Creazione di una campagna di comunicazione 
all’interno delle sedi per informare sull’impatto 
delle proprie azioni

ALTO BASSO BASSO NO < 5.000 Uff. 
Sostenibilità + 
ACPIC

a) n. di sedi coperte dalla 
campagna

a) riduzione dei 
consumi/sede
b) Percentuale riduzione 
frazione rifiuto indifferenziato 
e valutazione della qualità 
delle diverse frazioni

2024 per OUTPUT
2025 per 
OUTCOME

Altro Attività di coinvolgimento della comunità 
cafoscarina sull’impatto delle proprie azioni

MEDIO BASSO SI, non quantificabile SI, non 
quantificabile

< 5.000 Uff. 
Sostenibilità + 
ACPIC

a) attività realizzate a) n. persone coinvolte 2024 per OUTPUT
2025 per 
OUTCOME

Altro Redazione di linee guida per la gestione 
operativa nell'occorrenza dei principali eventi 
atmosferici estremi

ALTO ALTO NO ALTO < 5.000 SPPR a) redazione linee guida: 
ON/OFF;
b) n. azioni di divulgazione 
realizzate

percentuale di emergenze 
gestite per cui è disponibile 
un protocollo di azione

2024 per OUTPUT
2025 per 
OUTCOME


