
  

Oggetto / Subject: Lavori di “Funzionalizzazione del Capannone ex-Bozzola Cannaregio
980, Venezia”. Approvazione della Perizia suppletiva e di Variante n° 2
del contratto dei lavori con l’impresa Conte Francesco Costruzioni e
Restauri s.r.l. e assestamento del Quadro Economico Generale con
aumento di spesa previo storno della disponibilità dal progetto
ASIA.MANUTSTR24. Autorizzazione della spesa relativa al contributo di
cui all’art. 47 comma 1 bis del D.L. 34/2019 cd. “Fondo salva opere” a
favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. CUP:
H79D18000050005 – CIG: 9749384630.
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