
ALLEGATO C  
CRONOPROGRAMMA  
 
L’allestimento e il disallestimento della Piazza dovrà avere la durata come indicato nello schema sotto riportato. Palco, torri audio/video e strutture relative alle 
entrate dovranno essere pronte per la verifica, da parte di un addetto incaricato da Fondazione Università Ca’ Foscari, il giorno prima dell’evento. L’orario 
esatto dei collaudi di tutte le strutture sarà preventivamente comunicato in base all’orario d’inizio delle cerimonie. La documentazione inerente alla sicurezza 
sarà oggetto di verifica, da parte del coordinatore della sicurezza incaricato da Fondazione Università Ca’ Foscari, il giorno prima dell’evento. 
 

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 GIORNO 4 
Tardo pomeriggio Mattina Mattina Mattina 
- Arrivo trasporti  
- Stoccaggio materiali in Piazza 
San Marco nell’area dedicata a 
cantiere  
- Predisposizione area del 
cantiere  
- Montaggio palco e torri 
audio/video  
- Guardiania notturna 

- Rivestimento palco  
- Montaggio impianto audio  
- Posizionamento gazebi  
- Montaggio portali  
- Collaudo strutture  
- Controllo documentazione 
sicurezza 

- Posa sedute entro le ore 08.00  
- Pulizie area platea pre evento  
- Entro le ore 10.00 soundcheck  
- Consegna dell’allestimento 
pulito, igienizzato e funzionante 
tre (3) ore prima dell’apertura al 
pubblico 

- Pulizie e igienizzazione area 
platea e palco pre evento 
SECONDA CERIMONIA 

 Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 
 - Inizio posizionamento sedie 

all’interno dell’area del cantiere 
PRIMA CERIMONIA - Pulizie e igienizzazione area 

platea e palco  pre evento 
TERZA CERIMONIA 

 Tardo pomeriggio  Fine evento 
 - Apertura cantiere e 

posizionamento sedute 
 - Smontaggio palco e strutture - 

Levo sedute  
- Trasporti di ritorno 

 Notte Notte  
 - Guardiania notturna - Guardiania notturna  

 
 
 


