
ALLEGATO C 

 

CRONOPROGRAMMA 

L’allestimento e il disallestimento della Piazza dovrà avere la durata indicata nello schema sotto 
riportato. 
La struttura del palco e torri audio dovranno essere pronte per la verifica, da parte di un 
ingegnere collaudatore incaricato da Fondazione Università Ca’ Foscari, il giorno prima 
dell’evento.  L’orario sarà comunicato in base all’inizio della cerimonia. 
Le strutture relative alle entrate dedicate dovranno essere pronte per la verifica, da parte di un 
ingegnere collaudatore incaricato da Fondazione Università Ca’ Foscari, il giorno dell’evento. 
L’orario esatto sarà comunicato in base all’inizio della cerimonia. 
La documentazione inerente alla sicurezza sarà oggetto di verifica, da parte del coordinatore della 
sicurezza incaricato da Fondazione Università Ca’ Foscari, il giorno prima dell’evento. 
 

 
 
 

 

Giorno -2 Giorno -1 Giorno evento  

Tarda serata  
- Arrivo trasporti 
- Stoccaggio materiali in Piazza 
San Marco nell’area dedicata 
a cantiere 
- Chiusura cantiere  
- Montaggio palco e torri 
audio 

Mattina 
- Rivestimento palco 
- Montaggio impianto audio 
- Posizionamento gazebi 
- Collaudo strutture 
- Controllo documentazione 
sicurezza 

Mattina 
- Pulizie area platea pre 
evento 
- Consegna dell’allestimento 
pulito e funzionante alle ore 
08.00  
 

   

 Pomeriggio 
- Inizio posizionamento sedie 
all’interno dell’area del 
cantiere 
- 15.00/15.30 soundcheck 

Evento 
- prima parte alle ore 10.00 
- seconda parte alle ore 13.30 
- fine evento ore 15.00 

   

   

   

 Tardo pomeriggio  
- Apertura cantiere e 
posizionamento sedute 
 

Fine evento 
- Smontaggio palco e strutture 
- Levo sedute 
- Pulizie area  
- Trasporti di ritorno 

   

Notte 
- Guardiania notturna 

Notte 
- Guardiania notturna 

 


