



SERVIZIO: INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVAMENTE ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE PALAZZO RIO NUOVO SITO IN VENEZIA – DORSODURO, 3488/U – CUP: H72B22003740005 CIG: 94629376A5

STUDIO: **SOCIETA' DI INGEGNERIA ASTICO BRENTA S.R.L.**, CON SEDE LEGALE IN VIA GOMBE N° 23/E – 36016 THIENE (VI), - CODICE FISCALE E P.IVA 04309670240

DISCIPLINARE: REP. 4143 PROT 127525 DEL 29/11/2022 PER L'IMPORTO DI € 44.342,52 + 4% INARCASSA + IVA (22%)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che con Decreto del Direttore Generale n. 1163/2022 prot. 111753 del 10/11/2022 è stato approvato l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativamente all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, miglioramento della resistenza alla sisma e funzionalizzazione della sede Palazzo Rio Nuovo sito in Venezia, Dorsoduro 3488/u, allo studio Società di Ingegneria Astico Brenta s.r.l.

Visto che il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con Decreto del Direttore Generale n° 1298 prot. 143694 del 14/12/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Verificato che le prestazioni del servizio di cui in oggetto sono state regolarmente svolte in conformità a quanto previsto nel disciplinare rep. 4143, prot. 127525 del 29/11/2022 ed alle disposizioni impartite in fase di esecuzione del servizio;

Che il conto finale è risultato quindi essere di complessivi € 44.342,52 + INARCASSA 4% + IVA (22%) così distinti:

a) Per le prestazioni del servizio: € 44.342,52 + INARCASSA 4% + I.V.A.

Da cui sono dedotti:

b) Per acconti già emessi € 0,00 + INARCASSA 4% + I.V.A.

Secondo il detto conto finale resta quindi

il credito netto dello Studio in € 44.342,52 + INARCASSA 4% + I.V.A.

CERTIFICA

Che le prestazioni del servizio in oggetto sono state eseguite regolarmente in conformità a quanto previsto dal disciplinare.

Quindi

LIQUIDA

Il credito dello Studio Società di Ingegneria Astico Brenta s.r.l., ammontante ad Euro 44.342,52 + 4% inarcassa + IVA 22%, per un totale complessivo di € 56.261,79 (Inarcassa ed IVA compresi).

Il R.U.P.
Ing. Tiziano Pompele